Pilotage du développement d'un webservice pour le site NPSA-NG (Alphafold 3)

Travailler en mode projet
Planifier les activités

Contexte


Stage de 2ème année au sein du CNRS et de l'IBCP

Créer une interface web simplifiée pour AlphaFold 3, un outil de bioinformatique initialement utilisé en lignes de commande


Structurer le projet pour transformer un besoin scientifique en une livraison fonctionnelle à la fin du stage



Rôle




Responsable de la conception de l'interface et de la définition du planning de réalisation




Découpage du projet en tâches précises via un tableau Kanban sur l'outil Resana

Compétences acquises



Planification opérationnelle

Transformer un besoin métier global (interface AlphaFold 3) en un découpage de tâches techniques hiérarchisées



Pilotage et suivi de production

Utiliser des outils de gestion de tâches (Kanban) pour maintenir le cap du projet et rendre compte de ma progression de manière structurée

Difficultés rencontrées



Prise de recul sur le développement

Lister méthodiquement l'intégralité des tâches à réaliser et prioriser les fonctionnalités



Transparence et reporting régulier

Relater mon avancement et à alerter mon maître de stage sur les éventuels ralentissements pour ajuster le planning initial en temps réel

Résultat

Projet mené à terme selon le calendrier prévu, aboutissant à un service web déployé et prêt pour la phase de test finale par les chercheurs

